






회 의 록 (업 체)

공 사 명 : 수정동 주상복합 신축공사

일 시 :

장 소 : 현장사무실

주요 안건							
<p>소방 배관 복도 편성 배관 시, 에어컨 배관 간섭 여부.</p>							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>4층 리프트 10/5 (수). 전기, 설비, 소방 점검 작업 시, 반쪽 면허 환 후, 10/4 작업 개시, 에어컨과 소방 배관 간섭 시 유체, 협조 작업 순서 소방 선작업 요.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>모델하우스 2층 전세대 예정. +기도 방통 작업 시 3개층마다 시행.</p> </td> </tr> </table>						<p>4층 리프트 10/5 (수). 전기, 설비, 소방 점검 작업 시, 반쪽 면허 환 후, 10/4 작업 개시, 에어컨과 소방 배관 간섭 시 유체, 협조 작업 순서 소방 선작업 요.</p>	<p>모델하우스 2층 전세대 예정. +기도 방통 작업 시 3개층마다 시행.</p>
<p>4층 리프트 10/5 (수). 전기, 설비, 소방 점검 작업 시, 반쪽 면허 환 후, 10/4 작업 개시, 에어컨과 소방 배관 간섭 시 유체, 협조 작업 순서 소방 선작업 요.</p>	<p>모델하우스 2층 전세대 예정. +기도 방통 작업 시 3개층마다 시행.</p>						
참석자명단	소 속		직책, 직급	성 명	서 명	비 고	
	시공사	관측공진	소장	백기환			
	시공사	의무장함진배	소장	최인성			
	협력사	한우영조	부대표	송인대			
		현승공조	대표	이성훈			
		중아소방	과장	박진호			
		주)신성전력	부장	김종택	